

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад «Сказка» пгт Спирово

Принято на  
Педагогическом совете  
Протокол № 102 от 30.03.23г.  
Приказ № 24 от 03.04.23.

Утверждаю:

Заведующий МДОУ

Детский сад «Сказка»

И.В. Краснова



Дорожная карта  
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной  
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в  
МДОУ Детский сад «Сказка» пгт Спирово

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023	заведующий, ст.воспитатель рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	январь-август 2023	заведующий, ст.воспитатель рабочая группа
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Запреля 2023	заведующий ст.воспитатель рабочая группа
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заведующий, ст.воспитатель
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке Образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	ст.воспитатель
8	Проведение экспертизы(внутреннего аудита) инфраструктуры МДОУ Детский сад «Сказка»	Апрель 2023г.	ст.воспитатель рабочая группа
9	Организация и проведение педагогических советов, семинаров с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Март, май, август 2023	ст.воспитатель рабочая группа
10	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Май-август 2023	заведующий рабочая группа
11	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий

12	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующий
13	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	ст.воспитатель рабочая группа
2. Кадровое обеспечение			
14	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов.	Март–май 2023	заведующий
15	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель –май 2023	ст.воспитатель рабочая группа
16	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	В течение года	ст.воспитатель
3. Методическое обеспечение			
17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Март – август 2023	заведующий
18	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	ст.воспитатель
19	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	заведующий
20	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	ст.воспитатель
20	Разработка и утверждение Образовательной программы и Рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	заведующий, ст.воспитатель, рабочая группа
4. Информационное обеспечение			

21	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	ст.воспитатель, педагоги
22	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	ст.воспитатель, рабочая группа
23	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	заведующий
24	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	ст.воспитатель, педагоги
25	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	администратор сайта
5. Материально-техническое обеспечение			
26	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Январь - август 2023	заведующий
27	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, зам.заведующего по АХЧ
28	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель-май 2023	ст.воспитатель рабочая группа
29	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	зам.заведующего по АХЧ
30	Закупка/приобретение методических дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	зам.заведующего по АХЧ