



«Утверждаю»

Заведующий МДОУ

Л.В.Краснова

План-график экспертизы (внутреннего аудита) инфраструктуры МДОУ
Детский сад «Сказка» пгт Спирово

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Экспертиза ООП МДОУ	03-07.04.23г.	Рабочая группа
2.	Экспертиза инфраструктуры МДОУ	10-14.04.23г.	Рабочая группа
3.	Анализ УМК	17-21.04.23г.	Рабочая группа
4.	Аналитическая справка по результатам экспертизы	24-28.04.23г.	Рабочая группа